Milli Takımlar Riva Tesisleri Proje Yönetimi_Öngörülen İş Programı

S. NO	İŞ TANIMI	2010 YILI							2011 YILI												2012 YILI											
		06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Projelerin Kontrolü + İhale, Satınalma ve Sözleşme Dönemi																															
2	Dolgu + Zemin İyileştirme Çalışmaları																				Geçici Kabul Tarihi											
3	Altyapı + Üstyapı Uygulama Çalışmaları																															
4	Uygulama Kontrollük Hizmetleri																															
5	Geçici Kabul Eksiklerinin Tamamlanması																															
6	Kusur Sorumluluk Dönemi (Kesin Kabul Dönemi)																															