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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
BEYKOZ BELEDİYESİ 8 ADET (30X50) FUTBOL SAHASI  

AYDINLATMA YAPIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI 
 

1. TARAFLAR 
 
1.1. “TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU”  

İstanbul İli, Beykoz İlçesi Riva Çayağzı Köyünde bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar     
Kamp ve Eğitim Tesisleri. 

 (Bundan böyle “TFF” olarak anılacaktır.) 
 
1.2. “ ............................................................................................” 
 (Adres) 
 (Bundan böyle “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır.)  
 
 
2. KONU 
 
2.1. İşbu SÖZLEŞME’nin konusu, TFF’nin İstanbul ili, Beykoz İlçesi sınırlarında yer alan          

8 adet  saha Aydınlatma Yapım İşi”nin SÖZLEŞME ve EK’lerinde verilen Özel Teknik ve idari 
Şartnamelere, İhale Dokümanına ve diğer verilere uygun olacak şekilde ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ 
BEDEL usulü ifa edilmesini kapsamaktadır. 

 
2.2. İşbu SÖZLEŞME’nin konusunu aynı zamanda, işin SÖZLEŞME eki şartnamelere uygun 

şekilde eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi için yukarıda zikredilen işlere ait gerekli çalışmalar ile 
yapılacak imalatların TFF tarafından lüzum görüldüğü hallerde performans testlerinin yapılması, her 
türlü resmi harç, stopaj ve vergiler dahil İş’in kullanıma ve işletmeye hazır bir şekilde teslimi, 
YÜKLENİCİ karı ve genel giderleri dahil “ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL” üzerinden yapılması 
oluşturmaktadır. 

 
2.3. İşin tamamlanması için gerekli tüm imalatlar ile alakalı her türlü malzeme, ekipman, 

işçilik vb. sair unsurlar YÜKLENİCİ tarafından temin ve nakledilerek tamamlanacak ve hasılı iş, 
SÖZLEŞME eki olan şartnameler ve işbu sözleşmenin 33. Maddesinde verilen diğer tüm eklere uygun 
olarak ikmal edilerek, TFF’nin yazılı kabulü temin olunacak şekilde ifa ve ikmal olunacaktır. 

 
2.4. TFF tarafından talep edilen PROJE değişikliklerinde azami %30 (Y/yüzde otuz) artış veya 

azalış olması durumunda, YÜKLENİCİ tarafından verilen Uygulama Birim Fiyatları ile bu artış veya 
azalış miktarı çarpılarak bulunacak olan bedel, işbu SÖZLEŞME Madde 4’de belirtilen SÖZLEŞME 
Bedeli’ne eklenecek veya bu bedelden eksiltilecektir. %30 (Y/yüzde otuz)dan fazla artış veya azalış 
olması durumunda, TFF ve YÜKLENİCİ’nin birlikte anlaşarak oluşturdukları Uygulama Birim Fiyatları 
geçerli olacaktır. 

 
3. TANIMLAR 
 
SÖZLEŞME, aşağıda verilen tanımlar çerçevesinde yorumlanacaktır: 
 
TFF  : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
 
YÜKLENİCİ : ………………………………………………………… 
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ALT YÜKLENİCİ : İŞ’in tanımlanmış bir bölümünün ifasını TFF’nin isteği ve/veya onayı ile 

YÜKLENİCİ’nin sorumluluğunda üstlenen firma. 
 
PROJE  : İstanbul ili, Beykoz İlçesi sınırlarında yer alan kullanım hakkı Beykoz 

Belediyesine ait 8 adet sentetik çim saha aydınlatma yapım işi kapsamında; 
sözleşme eki olan PROJE ve İHALE DOKÜMANINA uygun saha imalatlarının 
yapılması işleridir. 

 
SÖZLEŞME  : İşbu SÖZLEŞME ve Ekleri. 
 
İŞ   : SÖZLEŞME kapsamında YÜKLENİCİ tarafından yapılacak İŞ’ ler. 
 
ŞARTNAMELER : Yürürlükte olan Türk Standartları, ilgili tüm mevzuat ve İŞ ile ilgili ulusal ya 

da uluslar arası fen ve sanat kuralları ile birlikte işbu SÖZLEŞME ve EK’leri, 
şartnameler ve ihale dokümanları 

 
İŞYERİ  : TFF tarafından YÜKLENİCİ'ye işyeri teslim tutanağı ile teslim edilmiş İŞ’in 

yapılacağı yer 
  
GÜN  : Takvim Günü  
 
EKLER  : Taraflarca işbu SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen ve 

işbu SÖZLEŞME’nin ekinde yer alıp taraflarca paraflanan ihale dokümanları 
da dahil olacak şekilde tüm belgeler. 

 
4. SÖZLEŞME BEDELİ  

 
4.1. YÜKLENİCİ, işbu SÖZLEŞME’nin 5.maddesinde tarif edilmiş İŞİ “ANAHTAR TESLİM 

FİYAT” esası üzerinden ………..................................................................................………..-TL+KDV 
(Yalnız/……………………………………………………………………….)’lik GÖTÜRÜ BEDEL karşılığı, işbu SÖZLEŞME 
ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak yapmayı kabullenerek yüklenmiştir.  

 
4.2. YÜKLENİCİ, taahhüt ettiği işlere ait yukarıda belirtilen anahtar teslim fiyatın, SÖZLEŞME 

ve SÖZLEŞME ekleri hükümlere göre, malzeme temini, işçilik, nakliye, makine-ekipman, teçhizat, yakıt, 
amortisman, vergi, sigorta, genel gider, kusur ve eksiklerin giderilmesi, kar ve diğer her türlü hususları 
kapsadığını kabul ve beyan eder.  

 
4.3. YÜKLENİCİ, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer 

mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Bu mevzuat hükümlerine uyulmaması durumunda 
tüm sorumluluk münhasıran YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır. 

 
4.4. Muhtemel ithal kalemler ile ilgili gümrük, fon, vb. tüm harcamalar YÜKLENİCİ 

sorumluluğunda olacaktır.  
 

 
 



3 / 21 
 

5. SÖZLEŞME FİYATLARI VE FİYATI BELLİ OLMAYAN İŞLER 
 

5.1. YÜKLENİCİ, hiçbir koşul ve süreyle sınırlı olmaksızın işbu SÖZLEŞME veya eklerinde 
tariflenmiş bulunan işlerle ilgili olarak her ne surette olursa olsun fiyat farkı veya zam talebinde 
bulunamaz. 

 
5.2. YÜKLENİCİ, kendisine ihale dokümanı ile birlikte verilen listede bulunan iş 

kalemlerinden her birinin birim fiyatını ihale dosyasında belirtmiştir. TFF, işbu sözleşme konusu 
işlerden herhangi birinde eksiltme yapma, artırım yapma ya da herhangi birini iptal etme hakkına 
sahiptir. Eksiltme yapılması ya da iptal durumunda, eksiltilen/iptal edilen miktar ile birim fiyatının 
çarpımı kadar bedel, sözleşme bedelinden düşülerek ödeme yapılır.  

 
5.3. YÜKLENİCİ tarafından verilen teklifte olmayan işlerin, yaptırılması durumunda Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Analizleri kapsamında yeni bir analiz ya da piyasadan fiyat araştırması yapılacaktır. 
Ortaya çıkacak ihtiyaçların YÜKLENİCİ’ye ya da 3. kişiye yaptırılması konusunda seçim TFF’nin 
olacaktır. YÜKLENİCİ’ye yeni imalatın yaptırılması durumunda, mutabık kalınan birim fiyat ile metrajın 
çarpımından oluşan bedel, ek bedel olarak ödenir. 

 
5.4. TFF, işin herhangi bir aşamasında YÜKLENİCİ’ye verilmiş olan projelerde revizyon yapma 

hakkına sahiptir. YÜKLENİCİ, revizyon projelerinin kendisine tesliminden itibaren 3 (Y/üç) gün 
içerisinde gerekli fiyat analizleri ve piyasa araştırmasını yaparak TFF’ye maliyet çalışmasını sunacaktır. 
Bu çalışmanın belirtilen sürede sunulmaması durumunda, TFF’nin revizyonu 3. Kişiye yaptırma ve 
bedelini YÜKLENİCİ’nin düzenlenecek ilk hakedişinden mahsup etme hakkı doğacaktır. 

 
5.5. TFF tarafından yapılabilecek revizyon, ilgili imalatın YÜKLENİCİ tarafından henüz 

başlanmamış olmasından önce YÜKLENİCİ’ye bildirilir ise, YÜKLENİCİ, revizyon öncesi ilgili imalatın 
bedelini ve/veya bu revizyon nedeni ile oluşabilecek süre uzatımını hiçbir şekilde talep edemez. Böyle 
bir durumda, yapılacak revize imalat bedeli sözleşme birim fiyatları ile hesap edilecek ve hesap 
edilecek tutardan, revizyon öncesi mahalde olması gereken imalatın bedeli mahsup edilecek, 
oluşabilecek her türlü fark YÜKLENİCİ’nin takip eden ilk hakedişine yansıtılacaktır. 

 
5.6. YÜKLENİCİ’nin talep edilen revizyonu 7 (yedi) günlük süreyi göz ardı ederek imalatı 

gerçekleştirmemesi ve/veya revizyon öncesi duruma göre imalata başlaması halinde, yapacağı 
imalatların bedeli kendisine ödenmeyeceği gibi, YÜKLENİCİ’nin çalışması TFF tarafından durum 
tutanak altına alınarak durdurulur, revizyon 3. kişiye yaptırılır ve yaptırılan revizyonun bedeli 
YÜKLENİCİ’nin takip eden ilk hakedişinden mahsup edilir.  

 
5.7. TFF tarafından yapılabilecek revizyon, ilgili imalatın YÜKLENİCİ tarafından başlanmış 

veya tamamlanmış olmasından sonra yapılır ise, başlanmış veya tamamlanmış olan imalata ait tutar 
sözleşme bedeli üzerinden ve yapılacak revize imalat bedeli de ayrıca sözleşme birim fiyatları ile 
hesap edilerek YÜKLENİCİ’ye ödenir. Ancak revizyon öncesinde imalatı başlanmış veya tamamlanmış 
imalatlar revizyon sonrasında tekrar kullanılabilecek ise, bu imalatlara ait malzeme tutarı 
ödenmeyecek olup sadece işçilik ve sarf malzemesi tutarları sözleşme bedeli ve analizler üzerinden 
hesaplanarak ödenir. YÜKLENİCİ’ye bu revizyon nedeni ile oluşabilecek süre uzatımının verilip 
verilmemesi TFF’nin takdirindedir.  

 
5.8. TFF tarafından işbu sözleşme konusu proje kapsamında belirtilen İşin azami %30 

(Y/yüzde otuz) artış veya azalış yapma hakkı bulunmaktadır. YÜKLENİCİ, TFF’nin proje kapsamında bu 
artış veya azalışı yapma hakkı olduğunu peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiştir. Artış yapma 
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hakkının kullanılması durumunda, bu artış hakkı mevcut proje üzerinde yapılabileceği gibi iş sahasında 
olmak koşuluyla mevcut projede belirtilen futbol sahaları dışında yeni futbol sahaları olarak 
yaptırılabilecektir. Azalış yapma hakkı kullanır ise söz konusu hak, mevcut proje üzerinde 
kullanılacaktır. 

 
5.9. TFF tarafından işbu sözleşme konusu proje kapsamında belirtilen yaklaşık işin azami 

%30 (Y/yüzde otuz) artış veya azalış olması durumunda, YÜKLENİCİ tarafından ihale dokümanında 
verilen Uygulama Birim Fiyatları ile bu artış veya azalış miktarı çarpılarak bulunacak olan bedel, 
YÜKLENİCİ ile imzalanacak olan Sözleşme Bedeli’ne eklenecek veya bu bedelden eksiltilecektir. %30 
(Y/yüzde otuz)dan fazla artış veya azalış olması durumunda, TFF ve YÜKLENİCİ’nin birlikte anlaşarak 
oluşturdukları Uygulama Birim Fiyatları geçerli olacaktır.  

 
5.10. Verilecek teklifin Anahtar Teslimi olması sebebiyle YÜKLENİCİ, keşif listesinde, 

projesinde ve Özel Teknik ve idari şartnamesinde verilen/tariflenen işleri ve bunların miktarlarını 
doğru tespit etmek zorundadır. İmalat sürecinde ortaya çıkabilecek miktar, çarpım ve toplam hataları 
TFF’yi bağlamaz. 

 
5.11. TFF tarafından SÖZLEŞME konusu işlere ilave olarak işbu SÖZLEŞME ve eklerinde 

belirtilmeyen ek bir imalat/inşaat yaptırılması durumunda YÜKLENİCİ, 5.3. maddede belirtildiği 
şekilde yeni birim fiyat hazırlayarak TFF onayına sunacak ve bu fiyat onaylanmadan ek işlerin 
yapımına başlamayacaktır. TFF, YÜKLENİCİ’nin vermiş olduğu teklifi kabul edip etmemekte serbesttir. 
Yeni birim fiyat yapılması veya işin “SÖZLEŞME harici iş” olup olmadığı üzerinde taraflarca mutabakata 
varılamamış olması ve benzeri sebeplerle, YÜKLENİCİ, söz konusu işi yapmaktan imtina edemez. TFF, 
İŞ’in yapımı ile ilgili dilediği yerden ve dilediği kadar teklif alıp İŞ’i üçüncü kişilere yaptırmakta 
serbesttir. Bu gibi hallerde, ilave yapılan insaat ve imalat işbu SÖZLEŞME konusu işlere ait 
YÜKLENİCİ’nin vermiş olduğu garantilerin ve teminatların ortadan kalkmasına, iadesine, eksiltilmesine 
sebep teşkil etmez. YÜKLENİCİ işbu hususu peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiştir. 

 
5.12. İşbu SÖZLEŞME’nin eki olan “Metraj Listesi”nde belirtilen, “ANAHTAR TESLİM FİYAT”ı 

oluşturan birim fiyatlara, İŞ’in yapımı için gereken tüm sarf malzemeleri, her tür işçilikler, makine-
ekipman, alet-edevat ve sarf malzemelerinin temini, bakım ve onarımı; şantiye içi-dışı yatay ve düşey 
nakliyeler, yükleme-boşaltma ve bu işler için gereken makinelerin temini, her tür depolama giderleri, 
tüm genel giderler, işbu SÖZLEŞME nedeniyle ödenmesi gereken tüm vergi, resim, harç vs. diğer 
yükümlülükler ve YÜKLENİCİ kârı dahil olup KDV dahil değildir. 

 
5.13. YÜKLENİCİ tarafından bazı iş kalemlerinin unutulması, gözden kaçırılması vs. sebeplerle, 

“ANAHTAR TESLİM FİYAT”daki “Keşif Listesi”nde yer almayan ancak, SÖZLEŞME, SÖZLEŞME eki, PROJE 
ve/veya Özel Teknik ve idari şartnamelere göre yapılması gereken tüm işleri, YÜKLENİCİ, TFF’den ek 
bir bedel ve süre uzatımı talep etmeksizin İŞ PROGRAMI’na uygun yapmakla mükelleftir. SÖZLEŞME 
eki keşif özetinde birim fiyatın yer almaması, YÜKLENİCİ’ye bu ve benzeri işi yapmama hakkını 
vermediği gibi, bu ve benzeri sebeplerle herhangi bir süre uzatımı ve fiyat farkı talebi hakkı da vermez. 

 
5.14. “ANAHTAR TESLİM FİYAT”, İŞ için sabit olup YÜKLENİCİ tarafından hiçbir surette 

arttırılmayacaktır. Malzeme, işçilik veya nakliye fiyatlarının veya akaryakıt vb. sarf malzemelerinin 
fiyatlarının artması ve/veya bunlarla sınırlı olmaksızın diğer nedenlerle SÖZLEŞME fiyatlarında 
değişiklik yapılmayacaktır. Keza YÜKLENİCİ, işbu SÖZLEŞME’nin imzalanmasından sonra, gerek İŞ 
süresi içerisinde, gerekse herhangi bir şekilde uzayan süre içinde, yani taahhüdünün tamamen ifasına 
kadar geçecek süre zarfında “İmalatın teknik zaruriyetler neticesinde artması, üst yapı tasarım 
esaslarına ve kriterlerine uygunluğu sağlamak gereği neticesinde ek imalat artışları, fiyatların 
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yükselmesi, mevcut vergilerin artırılması, yeni vergiler, resim ve harçlar konulması veya vergi 
oranlarının değiştirilmesi, nakliye ve işçilik ücretlerinin artması vb.” sebeplerle SÖZLEŞME bedelinin 
arttırılmasını, uyarlanmasını, munzam zararının tazminini talep etmeyecektir. 

 
5.15. YÜKLENİCİ, gerek teklifin hazırlanması ve gerekse taahhüdün ifası sırasında, sadece 

TFF’nin isteği üzerine veya iş gereği yapılması icap eden, bilumum rölöve ilavesi, detay hazırlama, 
PROJE tadilatı, tahkik, deney vs. gibi işleri yapmakla sorumlu olup; anılan işler sözleşme bedeline 
dahildir. 

 
5.16. Borçlar Kanunu ve sair mevzuat mucibince imalatı gerçekleştiren sıfatıyla YÜKLENİCİ 

hata, ayıp, ihmal ve kusurlarından sorumlu olduğundan, teklif dokümanları, SÖZLEŞME, teknik 
şartname ve iş tarifleri dahil her türlü ihale dokümanı teklif öncesi değerlendirecek ve işe başlamadan 
mahallinde inceleyerek kabul etmiş sayılacaktır. YÜKLENİCİ işbu SÖZLEŞME’de belirtilen işlerle ilgili 
tüm ayıplardan Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş ayıp zaman aşımı süresince sorumlu olup, ayrıca bu 
nedenlerle inşaat amacıyla vereceği siparişlerde değişiklik olması halinde TFF’den herhangi bir ücret, 
masraf, uyarlama, tazminat talebinde bulunmayacaktır. YÜKLENİCİ, anılan teknik dokümanları, araziyi 
v.s. teklif vermeden önce incelemiş olduğundan, teklif öncesinde yazılı olarak uyarmadığı takdirde, 
önceden fark edemediği, sonradan ortaya çıkan veya görünmeyen eksikler sebebiyle veya herhangi 
bir nedenle bedel artırımı talebinde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 
6. YÜKLENİCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
6.1. İşbu SÖZLEŞME’nin akdinden evvel, TFF ile YÜKLENİCİ arasında yapılmış olan her tür 

yazışma, (mektup, e-posta, faks vb.), sözlü anlaşma vesaire, SÖZLEŞME’nin taraflarca imzalanıp 
yürürlüğe girmesinden itibaren geçersiz olacaktır.    

 
6.2. YÜKLENİCİ, Sözleşme akdinden önce öncelikli olarak tüm ihale dokümantasyonunu 

okumak ve incelemek suretiyle işle ilgili tüm bilgilendirmeleri edindiğini, İşyeri’ni tetkik ettiğini, 
mahalli şartları, iklim şartlarını, imalat ve tesisatın halihazır durumunu, içeriğini incelediğini, verilen 
tüm dokümantasyonun yeterli olduğunu, bu şartnamenin konusunu oluşturan işlere en küçük 
ayrıntısına varıncaya kadar bu işin ehli sıfatıyla vakıf olduğunu, bu nedenle hiçbir hak ve talepte 
bulunmayarak yükümlülüğünü Özel İdari Şartname, Teknik Şartnameler ve ihale dosyasında kendisine 
teslim edilen tüm belgelerde belirtilen şartlar ile süreler içerisinde yerine getireceğini kabul ve 
taahhüt eder. 

 
6.3. İŞ’le ilgili şartnamelerde belirtilen her türlü yöntem ve sayıda tüm deneyler, gerekli tüm 

önlemler alınarak ve tüm masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanarak yaptırılacak ve YÜKLENİCİ 
herhangi bir ek ödeme talebinde bulunamayacaktır.  

 
6.4. YÜKLENİCİ tarafından temin edilerek imalatta kullanılacak bilumum malzemenin 

SÖZLEŞME ekindeki Özel Teknik ve idari şartnamesindeki tariflerine, Türk Standartlarına ve iyi fenni 
vasıflara sahip olması gerekir. Bu vasıflara uygun olmayan malzeme veya ekipmanı YÜKLENİCİ, TFF’nin 
ikazı üzerine en geç 3 (Y/üç) takvim günü içerisinde İşyerinden uzaklaştırmayı taahhüt eder. Aksi 
halde, TFF bu tip malzemenin derhal dışarı çıkartılmasını talep etme veya bütün masrafları 
YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere derhal İşyeri çıkartma hakkına haizdir. Bu durumda malzemenin hasar 
ve kaybolmasından TFF sorumlu tutulamayacağı gibi bu sebeple hasıl olabilecek süre kayıpları ve/veya 
maddi kayıplar için YÜKLENİCİ’ye fazladan süre ve/veya bedel verilmeyecektir. 
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6.5. YÜKLENİCİ, işbu şartname konusu işi yaparken, TFF tarafından kendisine teknik 
şartname içerisinde verilen marka listesinde belirtilen markalardan seçeceği markanın satın alımını 
gerçekleştirmeden TFF'nin onayını almak zorundadır.TFF’nin onayı alınmadan satın alımı ve/veya 
uygulaması yapılan markaların tespit edilmesi durumunda; TFF, söz konusu satın alınan ve/veya 
uygulanan markayı reddetmek konusunda serbest olup; satın alımı ve/veya uygulaması 
gerçekleştirilen markayı değiştirmekte özgürdür. 

 
6.6. Bu sözleşme konusu işlerin ifası ile alakalı olarak YÜKLENİCİ tarafından çalıştırılan ALT 

YÜKLENİCİ ve/veya taşeronların TFF’ye karşı hiç bir sıfat ve yetkileri bahis mevzuu olmayıp, bunların 
yapacakları avans veya diğer ödeme taleplerinden ve işlerden YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. 
YÜKLENİCİ işlerin ifası sırasında gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alacak, mevzuatın emrettiği 
araç, gereç ve tedbirleri temin edecek ve bunların imalatlar boyunca idamesinden sorumlu olacaktır. 
YÜKLENİCİ,  ve/veya taşeronları  işin ifası sırasında hiçbir koşulda çocuk işçi çalıştırmayacağını peşinen 
kabul beyan ve taahhüt eder. Ayrıca İŞ sebebiyle 3. şahısların veya işçilerin uğrayacağı doğrudan veya 
dolaylı tüm zararlardan tamamen sorumlu olduğunu, TFF’ye bu cihetle yöneltilen tazminat taleplerini 
herhangi bir icra veya mahkeme kararına gerek kalmaksızın, derhal tediye edeceğini veya hak 
edişlerden kesilmesine rıza göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 
6.7. Bu sözleşmenin konusuna giren işlerin yürütülmesi sırasında ve işlerin hitamına kadar 

YÜKLENİCİ’nin malzeme getiren, götüren araç ve kişilerin ve üçüncü şahısların şantiye tesisatında, iş 
alet ve vasıtalarında, malzeme stoklarında veya mamul aksamında ve TFF'e ait ihzarat, makine ve 
teçhizatta ve binalarda ve bunların bilcümle tesisatında, binaenaleyh iş yerinin tümünde sebebiyet 
verdikleri maddi, manevi ve bedeni doğrudan veya dolaylı her türlü zarar ve ziyanın sorumluluğu 
tamamen YÜKLENİCİ’ye aittir. Zararın varlığı ve bedelinin tespitinde TFF tam yetkilidir. YÜKLENİCİ bu 
tespiti peşinen ve kayıtsız şartsız aynen kabul edeceğini işbu sözleşme ile kabul etmiştir. YÜKLENİCİ bu 
gibi zararların derhal telafisini, zarar gören kısımların tamir ve ıslahını, zarar gören şahısların 
zararlarının tazminini, ihzarat ve malzemenin yerine getirilmesini sağlamak zorundadır. 

 
6.8.  Yukarıdaki maddelerde belirtilen zarar tutarları nedeniyle TFF’nin herhangi bir nam altında 

tazminat ödemesi durumunda; YÜKLENİCİ, TFF’nin söz konusu zarar tutarını sözleşme kapsamında 
verilen kesin teminat mektubundan tazmin etmek veya hakediş kesintilerinden mahsup etmek 
konusunda serbest olduğunu kabul beyan ve taahhüt etmiştir. Zarar tutarının teminat mektubu ve 
hakediş tutarından daha fazla olması durumunda YÜKLENİCİ söz konusu zarar tutarını hiçbir ihbar veya 
ihtara gerek kalmaksızın nakden ve defaten ilk yazılı talebi  ile  TFF’ye ödeyeceğini ve işbu hususlara 
itiraz etmediğini peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiştir. 

 
6.9. YÜKLENİCİ, İŞ’in ifası süresince TFF’ye ait arazinin bulunduğu başta Beykoz Belediyesi ve / 

veya ilgili tüm resmi mercilerin şart koştuğu yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul beyan ve taahhüt 
eder. YÜKLENİCİ, ilgili tüm resmi mercilerce İŞ’in durdurulmasına sebep vermeyecek tüm tedbirleri 
almakla yükümlüdür. Belediye veya diğer idari yönetim tarafından usulsüzlük nedeniyle kesilen tüm 
cezaların sorumluluğu YÜKLENİCİ’ye aittir. TFF’ye kesilen cezalar YÜKLENİCİ’ye rücu edilecek olup, 
YÜKLENİCİ 3 (Y/üç) gün içerisinde TFF’ye ödeyecektir.  

 
6.10. İşin durdurulmasına sebebiyet verilmesi halinde YÜKLENİCİ’nin işbu eylemi sebebiyle 

doğabilecek her türlü zarar yine YÜKLENİCİ’den tahsil edilecek olup; YÜKLENİCİ 3 (Y/üç) gün içerisinde 
bu zararı TFF’ye ödeyecektir. YÜKLENİCİ, bu maddede bahsi geçen zarar ve ceza tutarlarının TFF 
tarafından kendisinin sözleşme kapsamında verdiği kesin teminat mektubundan tazmin edilmesi veya 
hakediş kesintilerinden mahsup edilmesi konusunda TFF’nin serbest olduğunu peşinen kabul, beyan 
taahhüüt etmiştir. 
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7. YÜKLENİCİ’NİN PERSONELİ 

 
7.1. YÜKLENİCİ, işyerinde Mer'i Kanun ve mevzuata göre inşaat, işlerin yürütülmesi ve 

işçilerin idaresiyle ilgili bütün resmi makamlara karşı şantiyenin bütün işlerinden, kanun ve nizamların 
tatbikinden doğacak bütün sorumlulukları YÜKLENİCİ adına taşıyabilecek ve tam yetki ile YÜKLENİCİ'yi 
temsil edecek bir vekil (temsilci) bulundurmak zorundadır.  

 
7.2. Şantiye faaliyetleri ile ilgili olarak bayramlar, çeşitli kutlamalar vs. dolayısıyla personele 

yapılan tatil yevmiyesi, mesai zamlar, mükafatlar ile örf ve adetler ile mer'i İş Kanunu gereğince 
yapılacak bilumum ödemeler İş anahtar teslim/ götürü usulde ihale edildiğinden  bizzat YÜKLENİCİ 
tarafından yapılacak olup; bu konuda TFF ve PROJE YÖNETİCİSİ’ne herhangi bir talepte 
bulunmayacaktır. 

 
7.3. YÜKLENİCİ taahhüt konusu işi yapabilmek için kendisi tarafından yapılması zaruri olan 

aşağıdaki hizmetler için TFF’den ayrıca bir bedel talep etmeksizin bu hizmetleri esas işi 
gerçekleştirmek üzere yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 
7.3.1. Şantiye çalışmalarının gerektirdiği her türlü ihtiyacın giderilmesi için gereken 

alet, edevat ve makinelerin temini, kurulması, bakımı ve işletimi ve bu maksatla yapılacak 
masraflar ile anılan teçhizatın muhafazası ve mesuliyeti YÜKLENİCİ’ye aittir.  

 
7.3.2. YÜKLENİCİ’nin İŞ’in ifasını gerçekleştirmek için sahaya getirdiği tüm 

personel, malzeme ve ekipmanın güvenliğinden YÜKLENİCİ sorumludur.  
 
7.3.3. İŞ’in sözleşme ve ekleri ile projeye uygun olarak, aynı zamanda performans 

garantisi kapsamında ve hedeflenen teknik beklentileri sağlamak amacı ile ilave imalat artışları ve 
her tür müdahaleyi de kapsar biçimde, istenen süre içinde yapılması, kullanışa ve işletmeye hazır 
bir şekilde TFF’ye teslim edilmesi için gerekli bütün imalatın, işçiliklerin vs. diğer hizmetlerin ifası 
ve gerekli masrafların yapılması tamamen YÜKLENİCİ’ye aittir. 
 
7.4. YÜKLENİCİ gerekirse fazladan bir ücret talep etmeksizin ve Yerel Yönetimden gerekli 

izinlerin almak koşuluyla gece çalışması yapmak zorundadır. Bunun için personel organizasyonu, gece 
çalışma imkanları (Projektör, sorumlu teknik eleman tahsisi vs. gibi) her konuda TFF’nin isteklerini 
anında yerine getirmek için her türlü tedbiri almak zorundadır. Gece çalışmaları için TFF’nin onayı 
alınacaktır. YÜKLENİCİ, yapım işini yerel yönetimlerin belirlediği saatler içerisinde yapmayı ve bu şart 
ile işbu şartnamede belirtilen süreler içerisinde tamamlamayı kabul ve taahhüt etmiştir. 

 
7.5. YÜKLENİCİ, işin geçici tesliminden önce, AS-BUILT PROJE’leri, imzalı-kaşeli 3 (Y/üç) 

takım orjinal kopya olarak TFF’ye teslim edecektir.   
 
7.6. İşbu sözleşme ve ekleri bir bütün olup, birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. İşbu 

sözleşmenin 33. Maddesinde belirtilen ek doküman, verildiği sıra ile ve sözleşmeden sonra gelmek 
şartıyla önceliğe sahiptir. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümana göre önceliğe sahiptir.  

  
7.7.  Sözleşme ile ekleri arasında veya sözleşme eklerinin kendi aralarında uyumsuzluk 

olması halinde, nihai karar TFF tarafından verilecek ve YÜKLENİCİ bu karara uyacaktır. Bu 
uyumsuzlukların giderilmesi ve doğabilecek masraflara katlanma yükümlülüğü YÜKLENİCİ’ye aittir. 
TFF, ayrıca işbu sözleşme ve EK’lerinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin değişiklik veya ekleme 



8 / 21 
 

yapabilir. Böyle bir durumda YÜKLENİCİ, TFF tarafından yapılan değişiklik veya eklemelere uymak 
zorunda olduğunu peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. 

 
7.8. Personelin en geniş anlamı ile idaresi, bu arada sosyal yardımlaşma ve koruma, sağlık 

hizmetleri, iş kazalarına ait yönetmelik hükümleri, iş emniyeti için şantiyede alınması gereken 
bilumum tedbirler, mevcut veya çıkacak kanunların YÜKLENİCİ'ye yüklediği mükellefiyetler, mahalli 
örf ve adetlere göre YÜKLENİCİ'nin yaptığı veya yapması gereken harcamalar külliyen YÜKLENİCİ’nin 
borç ve mükellefiyetlerini teşkil eder. 

 
7.9. İşlerin bitiminde TFF’ye bu hususta hiç bir külfet ve masraf yüklemeksizin, imalatın 

hemen kullanılabilir hale gelmesini sağlamak bakımından, işe ait her türlü alet, edevat, teçhizat, 
tesisat ve barakaların ve makinaların inşaat artıklarının inşaat alanından uzaklaştırılması, inşaat 
sahasının ve çevresinin günlük olarak temizlenmesi yükümlülüğü YÜKLENİCİ’ye aittir. 

 
7.10. YÜKLENİCİ yazılı veya görsel basında, internet sitelerinde veya kendi reklam 

broşürlerinde işbu işe ait fotoğraf, haber veya bilgiye ancak TFF’nin yazılı izniyle yer verebilir. 
 
7.11. İş sırasında üçüncü şahıslara ait tesislerin gerek işgalinden veya bu tesislere 

verilebilecek zararların giderilmesi için yapılacak harcamalardan YÜKLENİCİ bizzat mesuldür. 
 
7.12. İşbu sözleşmenin ifası için gereken her türlü vergi, resim ve pul, harç, idari ve vergisel 

cezalar YÜKLENİCİ tarafından ödenir. 
 

7.13. TFF tarafından müsaade edilen kişiler şantiyenin ilgili kısımlarına girme hakkına haiz 
olduğundan YÜKLENİCİ bu hususta fiziki veya hukuki bir engellemede bulunamaz.  

 
7.14. Şantiye dahilinde ve haricinde yapılacak bütün nakliye işlerini gerçekleştirme, masrafı, 

ücreti ödeme, nakliyat esnasındaki hasarı tazmin ve üstlenme sorumluluğu tamamen YÜKLENİCİ’ye 
aittir. 

7.15. YÜKLENİCİ, kendisine ait konteyner, iş makinesi, malzeme vb.nin kontrol, muhafaza ve 
güvenliğinden sorumlu olmakla birlikte, iş sahasının kendilerine teslimi ile birlikte halihazırda sahada 
imalatı tamamlanmış bulunan, ileride kendisi tarafından imalatı gerçekleştirilecek olan ve/veya 3. 
Kişilerce yapılacak olan imalatları ve bu kişilere ait taşınır/taşınmaz bütün mal ve tesislerin kontrol, 
muhafaza ve güvenliğinden de sorumlu olacaktır. 

 
7.16. YÜKLENİCİ, , işin vaktinde ve eksiksiz olarak yapılması için gereken, veya işin seyri sırasında 

gerekebilecek, haricen su temini, jeneratör kurulması, su/elektrik hattı çekilmesi ve benzeri tüm geçici 
tesisatları, TFF’nin bilgi, kontrol ve onayı dahilinde yapmakla mükelleftir.   

 
 
8. İŞİN YAPIM METODU 

 
8.1. YÜKLENİCİ, Özel Teknik ve idari şartnameler ve diğer teknik dokümanlar üzerinden, ekli 

projelerin detaylandırılması ve İŞ’in ifası için gerekecek tüm detay plan ve projelerin yapım 
metodunun tasarlanması, çizilmesi ve süperpoze edilmesinden sorumludur. 

 
8.2. Yapılan tüm bu çalışmalara ek olarak TFF tarafından gerekli görülen imalat 

detayları/nokta detayları vs. çizimler, ilgili imalata başlamadan en az 3 (Y/üç) gün evvel TFF’ye teslim 
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edilecektir. TFF detaylarla ilgili değişiklik ve düzeltme talep etme hakkına sahiptir. Bu düzeltmenin İŞ 
PROGRAMI’nı aksatması halinde YÜKLENİCİ’ ye ek süre verilmez. 

 
8.3.  YÜKLENİCİ ile TFF arasındaki esasa ait her türlü muhaberat ve muamelat yazı ile yapılır. 

Şifahi talep ve talimatlara istinaden söz üzerine yapılmış işler ve muameleler hakkında YÜKLENİCİ 
tarafından yapılacak talep ve iddialar nazarı dikkate alınmayacaktır. 

 
9. TEMİZLİK 

 
9.1. İş esnasında ve işin sonunda YÜKLENİCİ tarafından vücuda getirilmiş inşaat artıkları, 

çukurlar, moloz ve toprak yığınları Belediye'nin göstereceği şekilde tanzim ve tesviye edilecek ve 
işyeri sürekli temiz tutulacaktır. Bu işler için YÜKLENİCİ bir bedel talep edemez. YÜKLENİCİ, kendisine 
ait malzeme ve geçici tesisleri geçici kabulden sonra azami 3 (Y/üç) takvim günü içinde kaldırmaya 
mecburdur. Bu mükellefiyetler, mezkur müddet zarfında yerine getirilmediği takdirde TFF, bu işleri 
ihtara mahal kalmaksızın yaptırmaya ve masrafları YÜKLENİCİ'nin hakedişinden kesmeye yetkilidir. 

 
9.2. YÜKLENİCİ, İŞ ile ilgili çalışma alanını temiz tutmakla sorumludur. Aksi takdirde TFF, 

YÜKLENİCİ namı hesabına temizlik işlerini yaptıracak, bedelini YÜKLENİCİ hakedişinden mahsup 
edecektir.  

 
10. ÇEVRE, SAĞLIK ve İŞ GÜVENLİĞİ 

 
10.1. YÜKLENİCİ, İŞ’in ifası esnasında geçerli kanun, ulusal ve uluslar arası yönetmeliklerin, 

işbu SÖZLEŞME ve EK’lerinin şart koştuğu, tüm ÇEVRE, SAĞLIK, İŞ GÜVENLİĞİ kurallarına uyacak; tüm 
çalışanlarının, temsilcileri, alt YÜKLENİCİ ve tedarikçilerinin de uymasını; bu konudaki gerekli tüm 
eğitim, bilgilendirme ve planlamayı sağlayacak, gerekli tüm tedbirleri alacaktır. YÜKLENİCİ bu konuda 
münhasıran sorumlu olup TFF’ye rücu hakkı olmadığını beyan ve taahhüt eder.  

 
10.2. YÜKLENİCİ hiçbir ihtar ve ikaza hacet kalmaksızın lüzumlu bilcümle emniyet tedbirlerini 

zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini işçilerine öğretmekle mükelleftir. Bu 
itibarla, taahhüdün ifasında gerek ihmal veya dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz 
işçileri kullanmaktan veya herhangi bir sebepten vuku bulacak kazadan kusuru olmasa bile tamamen 
ve münhasıran YÜKLENİCİ mesuldür.  

 
10.3. YÜKLENİCİ; işçilerin sıhhatini korumak üzere kanunlar,yönetmelikler vs. mevzuat 

dahilinde her türlü tedbiri almak ve işçileri gayri sıhhi ve tehlikeli şartlarla çalıştırmamak 
mecburiyetindedir. İşbu maddeye aykırı hareketten doğabilecek her türlü mes'uliyet münhasıran 
YÜKLENİCİ’ye ait olacağından, bu mükellefiyetlerden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine 
getirmemesi yüzünden veya mevzuat sebebiyle TFF’ye husumet veya mesuliyet tevcih edilmesi ve 
bunun sonunda, TFF’nin mesuliyeti cihetine gidilmesi halinde YÜKLENİCİ bundan dolayı da TFF’ye 
karşı bütünüyle sorumlu olacaktır. Böyle bir durumda TFF’nin herhangi bir nam altında tazminat 
ödemesi durumunda; YÜKLENİCİ, TFF’nin söz konusu tazminat tutarını sözleşme kapsamında verilen 
kesin teminat mektubundan tazmin etmek konusunda serbest olduğunu kabul etmiştir. TFF 
tarafından ödenecek tazminat tutarının teminat mektubu tutarından daha fazla olması durumunda 
YÜKLENİCİ söz konusu tazminat tutarını hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın nakden ve defaten 
TFF’ye ödeyeceğini peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiştir. 

 
10.4. Yürürlükteki ÇEVRE, SAĞLIK ve İŞ GÜVENLİĞİ kanun ve yönetmeliklerine, SÖZLEŞME eki 

dokümanlardan ÇEVRE, SAĞLIK ve İŞ GÜVENLİĞİ Planına aykırı/uygunsuz hareket edilmesi halinde, 
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TFF tarafından yazılı olarak uygunsuzlukların giderilmesi istenecek, uygunsuzluğun giderilmesi için 
verilen sürede gerekli düzeltmeler yapılmazsa beher gün için 1.000,-TL (Y/Bin Türk Lirası) para cezası 
YÜKLENİCİ’nin hakedişinden kesilecektir. YÜKLENİCİ, cezaya rağmen gerekli tedbirleri almaz ve 
istenilen düzenlemeleri yapmaz ise TFF işi durdurma yetkisini kullanabilecektir. İşin durdurulmasından 
dolayı YÜKLENİCİ her hangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Ayrıca, YÜKLENİCİ 
personeli tarafından kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmaması halinde, herhangi bir yazılı uyarıya 
gerek kalmaksızın, kişi başına günlük 300,-TL (Y/Üç yüz Türk Lirası) idari para cezası uygulanarak, 
YÜKLENİCİ’nin hakedişinden kesilecektir. 

 
10.5. YÜKLENİCİ, kendi ve kendisine bağlı ALT YÜKLENİCİ personelinin İş Güvenliği 

ekipmanlarını kullanmasını sağlayacak, kâfi derecede yedek ekipmanı Şantiye’de bulunduracaktır.  
 

10.6. YÜKLENİCİ, sahada 18 yaşından küçük ve/veya sigortasız işçi çalıştırmayacağını kabul ve 
taahhüt eder. Böyle bir durumun TFF veya yetkili makamlarca tespiti sonrası yürürlükte olan kanun, 
yönetmelik, genelge çerçevesinde ve çalışma yasalarının gerektirdiği tüm ceza süreçlerinin işletilmesi 
için gerekli girişimler yapılacak ve ortaya çıkacak tüm hukuki, cezai, idari, maddi ve manevi kayıplar 
YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. 

 
10.7. İş güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek konusunda tüm sorumluluk YÜKLENİCİ’ye 

aittir. YÜKLENİCİ, “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerini harfiyen yerine 
getirmekle  ve personeline gerekli eğitimleri vermekle  yükümlüdür.  YÜKLENİCİ, personeline gerekli 
tüm iş güvenlik ekipmanlarını kullandırtmakla ve bunun takibini yapmakla sorumludur. Kullanılacak 
iskelelerin, vinçlerin, çalışma mekânlarının emniyetli olduğu durumlarda çalışma yapılacaktır. 
Emniyeti tehdit eden bir durum var ise işe başlanmayacak ve TFF tarafından YÜKLENİCİ’ye bildirilecek, 
emniyet sağlandıktan sonra iş başlatılacaktır. Yapım esnasında YÜKLENİCİ personelinin, TFF 
çalışanlarının, binada çalışan diğer elemanların ve üçüncü şahısların uğrayacağı kazalardan, bu 
kazaların sebep olacağı maddi manevi her türlü zarardan münhasıran YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. 
Bu nedenle TFF herhangi bir bedel ödemek zorunda kalırsa, TFF’nin ödemek zorunda olduğu bedelin 
tamamı YÜKLENİCİ’ye rücu edecektir. TFF işbu zarar bedelini sözleşme kapsamında alınacak olan 
kesin teminat mektubundan tazmin etmekte serbesttir. Kesin teminat mektubunun söz konusu zararı 
karşılayamaması durumunda YÜKLENİCİ, hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın söz konusu zarar 
tutarını nakden ve defaten TFF’ye ödeyeceğini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Teminat 
tutarından eksilme yaşanması durumunda YÜKLENİCİ söz konusu eksilen kısmı tamamlamak 
hususunda mesuldür. 

 
10.8. YÜKLENİCİ, İş ve Sosyal Sigortalar Kanunları ile bu kanunlara bağlı olarak çıkartılan ilgili 

tüm yönetmelikleri, tebliğleri, yaptığı işle ilgili diğer tüm mevzuatı bilerek işe başlamış, mevzuatta 
üzerine düşen tüm sorumlulukları bildiğini işbu idari şartnameyi imzalamakla kabul, beyan ve taahhüt 
etmiştir. YÜKLENİCİ, doğan mükellefiyetlerini eksiksiz yerine getirmek suretiyle işçilerin yürürlükte 
olan kanun, yönetmelik, genelge çerçevesinde sağlıksız ve tehlikeli şartlar altında konaklama ve 
çalışmalarına meydan vermeyecek, çevrenin korunmasına dair mevzuata tam olarak uyacaktır.  

 
10.9. Yapılacak işin niteliği açısından; özellikle Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği 

(23.12.2003/25325 tarih ve sayılı Resmi Gazete), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
(09.12.2003/25311 tarih ve sayılı Resmi Gazete), Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 
Kullanılması Hakkında Yönetmelik (11.02.2004/25370 tarih ve sayılı Resmi Gazete) ve İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (11.02.2004/25370 tarih ve sayılı 
Resmi Gazete) öncelikli olmak ve bu yönetmeliklerle sınırlı olmamak üzere, ilgili mevzuatta yer alan 
tüm hususları yaptığı işte uygulamakla yükümlüdür. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Gürültü Kontrol 
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Yönetmeliği ve diğer mevzuatın TFF’ye yüklediği bütün sorumlulukları zamanında ve tam olarak 
yerine getirecektir. YÜKLENİCİ, işyerinde, inşaat işlerindeki esaslar çerçevesinde, sağlık ve güvenlik 
gibi, işçilerin çalışma şartları ile ilgili hususları belirten afiş ve ilanları, işyeri ve eklentilerinde işçiler 
tarafından kolayca görülebilecek yerlerde, şantiye faaliyetlerinin fiilen başladığı ve işçilerin işbaşı 
yapmasından önceki bir tarihten itibaren ilan tahtalarına asmak suretiyle duyurur.  

 
10.10. YÜKLENİCİ, kendisini ayrıca ikaza gerek kalmaksızın gerekli tüm emniyet tedbirlerini 

almaya mecburdur. Bilcümle iskele, geçit, vinç, iksa, halat, kanca, ekskavatör, loder, kompresör, 
kompaktör, kırıcı, delici, traktör, kamyon, vs. YÜKLENİCİ tarafından kontrol edilerek sağlam olduğuna 
kanaat getirildikten sonra işçiler işe devam edeceklerdir. Yüksekte çalışma yapılan tehlikeli yerlerde 
mutlaka paraşüt tipi, çift kancalı, şok emicili emniyet kemerleri işçiye taktırılacak ve kemerlerin bağları 
sağlam yaşam hatlarına raptedilecektir. Bu itibarla taahhüdün yerine getirilmesinde gerek ihmal, 
dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz işçileri kullanmaktan veya herhangi bir sebepten 
meydana gelecek kazadan kusuru olmasa bile tamamen ve münhasıran YÜKLENİCİ sorumludur. 

 
11. KALİTE GÜVENCE VE KALİTE KONTROL  

 
11.1. YÜKLENİCİ, İŞ’in gerektirdiği kendisi ya da kendisine bağlı ALT YÜKLENİCİ’ler tarafından 

sağlanan her türlü malzeme ve işçiliğin, SÖZLEŞME’de belirtilen koşullar ve niteliklere; ilgili kanun, 
yönetmelik ve standartlara  uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür. TFF’ye bu konuda gerekli 
doküman, belgeyi sunar; talebi halinde TFF’nin kendisi ve ALT YÜKLENİCİ’lerini denetlemesini sağlar. 
TFF’nin onayı, YÜKLENİCİ’nin bu konudaki sorumluluğunu hiç bir şekilde ortadan kaldırmaz ya da 
azaltmaz. 

 
11.2. TFF’nin hatalı ve/veya kusurlu bir imalatı veya herhangi bir malzemeyi reddetmesi, yeni 

imalat yapılmasını istemesi, imalatı tamamen durdurması YÜKLENİCİ’nin süre uzatımı talebinin 
kabulüne neden olmaz. YÜKLENİCİ hata ve/veya kusurlarını iş programını aksatmayacak şekilde 
giderip işe devam etmek mecburiyetindedir. Hatalı ve/veya kusurlu malzeme veya imalattan doğan 
gecikmelerin tüm mesuliyeti YÜKLENİCİ'ye aittir. 

 
11.3. Bu SÖZLEŞME gereği YÜKLENİCİ'nin yapmakla yükümlü olduğu her türlü inşaat ve 

imalat TFF’nin kontrolü altında yapılır. YÜKLENİCİ, TFF’nin işle ilgili talep ettiği her türlü test, deney, 
laboratuar analizi vb.yi gerçekleştirip, sonuçlarını, talep tarihinden itibaren 1 (Y/bir) hafta içerisinde 
vermekle yükümlüdür. Test sonuçlarının kriterlere uygun olmaması durumunda YÜKLENİCİ’ye işin 
düzeltilmesi için 7 (Y/yedi) gün süre verilecektir. Belirtilen sürede işin gerekli kriterleri sağlayamaması 
durumunda TFF’nin söz konusu sözleşmeyi fesih, cezai şart talep etme ve tazminat hakları saklıdır. 

 
11.4. YÜKLENİCİ, sözleşmede öngörülen ya da öngörülmese bile TFF’nin gerek gördüğü her 

türlü test, deney,  analizlerin bedelini, numunelerin maliyetini karşılar. 
 
11.5. Sözleşme mevzuu işler, TFF'nin kontrol ve murakabesi altında YÜKLENİCİ tarafından 

idare ve icra olunur. Şu kadar ki herhangi bir işin TFF'nin kontrol ve murakabesi altında yapılmış 
olması YÜKLENİCİ’nin, deruhte ettiği işin fen ve sanat icaplarına ve SÖZLEŞME ile ekleri hükümlerine 
tamamen uygun olarak yapmak hususundaki mecburiyet ve mesuliyetini kaldırmaz. 

 
12. AVANS, KESİN TEMİNAT VE NAKİT KESİNTİSİ 

 
12.1. AVANS 
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12.1.1. YÜKLENİCİ Madde 4.’de kayıtlı SÖZLEŞME bedelinin %30 (Y/yüzde otuz)’una 
karşılık gelen ……………………………………-TL (Y/………………………………..TürkLirası) tutarında, TFF 
adına düzenlenmiş ve TFF tarafından kabul edilen milli bir bankanın vereceği, limit içi, sözleşme 
imza tarihinden itibaren 6 (Y/Altı) ay geçerli avans teminat mektubunu SÖZLEŞME’nin imzası 
anında TFF’ye sunacak olup, aynı tutarda avans, mektubun TFF’ye sunulmasını müteakip 7 
(Y/Yedi) gün içerisinde YÜKLENİCİ hesabına ödenecektir.  
  

12.1.2.  YÜKLENİCİ’ye kullandırılan avans tutarının, YÜKLENİCİ tarafından kapatılmaması 
halinde, YÜKLENİCİ tarafından düzenlenen hakediş tutarlarından ayrıca avans kapama bedeli 
olarak %30 (Y/yüzde otuz) oranında kesinti yapılacaktır. YÜKLENİCİ bu oranların fahiş olmadığını 
ve kesinti oranlarını kabul ettiğini peşinen beyan ve taahhüt etmiştir. 
 
12.2. KESİN TEMİNAT 

 
12.2.1. YÜKLENİCİ, Madde 4.'de kayıtlı SÖZLEŞME bedelinin %10 (Y/yüzde on)’una karşılık 

gelen ............. -TL (................................ TürkLirası)  tutarında, TFF adına düzenlenmiş ve TFF 
tarafından kabul edilen milli bir bankanın vereceği, limit içi, süresiz, kesin teminat mektubunu, 
SÖZLEŞME’nin imzası anında TFF’ye makbuz mukabili teslim edecektir. 

 
12.2.2. İŞ’in nihai tutarı, SÖZLEŞME bedelini aştığı takdirde, kesin teminat miktarı bu 

fazlalık oranında artırılır. Bu artış, YÜKLENİCİ hakedişinden kesilir veya ek bir teminat mektubu ile 
karşılanır.  
 

12.2.3. YÜKLENİCİ’nin işi yapmaktan imtina etmesi veya bilerek veya bilmeyerek 
SÖZLEŞME hükümlerine aykırı hareket etmesi sebebiyle akdin TFF tarafından feshinde, bu sebeple 
doğacak zararların telafi edebilmesi için TFF tarafından muhafaza edilecek bu teminatın tamamı 
maktu bir tazminat olarak nakde tahvil ve TFF’nin lehine irad kaydedilir. TFF’nin teminatı aşan 
zararının tazminini talep hakkı saklı olup; bu tutarın hak edişlerden ve nakdi kesintilerden mahsup 
etme hakkı da bulunmaktadır. YÜKLENİCİ bu hususu peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiştir. TFF 
tarafından akdin feshedilmediği hallerde dahi TFF, YÜKLENİCİ nezdinde hasıl olan hak, alacak veya 
zarar ziyanı için bu oranda teminatı nakde tahvil edebilir. 
   
13. HAKEDİŞ RAPORLARI VE ÖDEMESİ 

 
13.1. Hakedişlerde ihrazat ödemesi gerçekleştirilmeyecektir. 

 
13.2. Hakediş dosyası TFF’ye teslim edildikten sonraki ilk 7 (Y/Yedi) takvim günü içerisinde 

TFF tarafından incelenir, kabul veya reddedilir. Hakedişte bir düzeltme olması veya hakedişin tümüyle 
reddedilmesi halinde, TFF’nin değerlendirme ve onay süreci yeniden başlar.  

 
13.3. Hakediş dönemine ait fatura ise, hakediş dosyası onayına müteakip en geç 3 (Y/üç) iş 

günü içinde hakediş dosyası ile birlikte TFF’ye teslim edilecektir.  
 
13.4. Hakedişe ait fatura, hakediş TFF tarafından onaylanmadıkça düzenlenemez. Herhangi 

bir geçici hakedişin TFF tarafından kabul edilmesi veya onaylanması ya da hakediş tutarının TFF 
tarafından YÜKLENİCİ’ye ödenmiş olması, söz konusu hakedişin ve hakediş kapsamındaki işlerin TFF 
tarafından kesin olarak kabul edildiği veya TFF tarafından teslim alındığı biçiminde yorumlanamaz. 
TFF, kesin hesap raporu ve hesap tasfiyesine kadar söz konusu geçici hak edişleri ve hakediş 
kapsamındaki işleri her zaman yeniden değerlendirebilir veya reddedebilir. 
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13.5. Düzenlenecek her hakedişin ekine, SGK’dan ve Vergi Dairelerinden alınmış borçsuzluk 

yazıları konulacaktır. Bu belgelerin hakediş ekinde bulunmaması halinde TFF’nin, bu belgeler gelene 
kadar yukarıda bahsi geçen süreci durdurma/hakedişi tümüyle reddetme hakkı bulunmaktadır. 

 
13.6. İşbu SÖZLEŞME’nin mevzuuna giren taahhüdün ifasına ait her türlü vergi, resim ve 

harçlar ile İş ve Sosyal Güvenlik Kanunları ile sair mevzuatın getirdiği veya işi ilgilendiren diğer 
mevzuat gereği ifası gereken mükellefiyetler, ödenmesi gereken ücret, masraf, tazminat, prim dahil, 
tümü YÜKLENİCİ’ye aittir. YÜKLENİCİ çalıştırdığı işçilerin sigorta primlerini yatırdığını TFF’ye aylık 
hakedişlerle birlikte tevsik etmek zorundadır. Düzenlenecek her hakedişin ekine, SGK’dan ve ilgili 
Vergi Dairelerinden alınmış ilişiksizlik yazıları konulacaktır. Bu belgelerin hakediş ekinde bulunmaması 
halinde TFF’nin, bu belgeler gelene kadar yukarıda bahsi geçen süreci durdurma/hakedişi tümüyle 
reddetme hakkı bulunmaktadır. 

 
13.7. YÜKLENİCİ bu mükellefiyetini yerine getirmezse TFF gerekli miktarı hakedişinden 

kesmeye yetkilidir. İŞ’in sonunda kesin hesap yapılırken, YÜKLENİCİ sigorta, prim faiz ceza vs. borcu 
olmadığına dair yazı getirmiş olması halinde dahi, Sosyal Güvenlik Kurumunun TFF’ye sonradan 
yükleyeceği asgari işçilik bedeli dahil tüm bedellerden sorumludur. İşin bir sonraki yıla uzaması 
halinde stopaj ödeme yükümlülüğü YÜKLENİCİ’ye aittir. İnşaat sahası içinde iştigal eden tüm 
YÜKLENİCİ ve alt YÜKLENİCİ’lerin Türkiye'de kayıtlı olmaları şarttır. İlgili mercilerden alınan kayıt 
belgeleri TFF’ye iletilecektir. 

 
13.8. YÜKLENİCİ, iş bu SÖZLEŞME’de belirtildiği üzere, SGK prim tutarlarını ödemek ile 

yükümlüdür. Asgari işçilik priminin artırılması durumunda YÜKLENİCİ artış miktarını da ödeyecektir.  
 
13.9. Hakedişlerin tediyesinde TFF’nin talebi üzerine YÜKLENİCİ, önceki aya ait işçi 

ücretlerinin ve bunlara ilişkin sigorta primlerinin ödendiğini tevsik etmek mecburiyetindedir. Aksi 
taktirde sigorta borcunun tamamı son hakedişinden mahsup edilir. Son hakedişin yetersiz kalması 
durumunda, fark tutarı, YÜKLENİCİ’nin TFF nezdindeki teminatlarından karşılanacaktır. 

 
13.10. Hakediş ödeme günleri TFF ödeme günleridir. Ödemeler hakediş onayından ve 

faturalandırılmasını takip eden 45 (Y/Kırkbeş) takvim günü içerisinde yapılır.  
 
13.11. Hakedişler, hakediş raporları tutarından vergi, sözleşme ve eklerinde yazılı tevkifat ve 

TFF’nin diğer alacakları (avans ve hakediş nakit kesintileri vs.) kesilmek suretiyle ödenir.  
 
13.12. YÜKLENİCİ, hakedişlerinin TFF tarafından yukarıda belirtilen programa uygun olarak 

kontrol edilebilmesi için gerekli tüm ataşmanları, ölçüm raporlarını ve tutanakları TFF’ye vaktinde 
onaylatmakla ve hakediş ekinde eksiksiz olarak ibraz etmekle mükelleftir. Bu sorumluluğun yerine 
getirilmemesi veya geç ifasından dolayı, hakediş kontrol ve onayı ve ödemelerindeki gecikmelere 
istinaden, YÜKLENİCİ, uhdesindeki işi yavaşlatma, durdurma, personelini azaltma vb. hakkına kati 
surette sahip olmayacak ve işbu SÖZLEŞME’yle sabit yükümlülüklerini, İŞ PROGRAMI’na uygun şekilde 
yerine getirmeye devam edecektir. 

 
13.13. Ara ödemeler, işin ilerleyişini gösteren hakediş dosyalarının TFF’ye sunulması, gerekli 

incelemelerin TFF tarafından yapılması sonrası yapılacaktır. İşin kesin tesliminden önce YÜKLENİCİ 
tarafından halihazır (as-built) projeleri hazırlanacak, metraj ve kesin hesap dosyaları ataşmanlarıyla 
beraber teslim edilecektir.  
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14. İŞ PROGRAMI VE GECİKME CEZASI 
 

14.1. İşbu sözleşme kapsamında bulunan ve ihale dokümantasyonunda detaylandırılmış olan 
herbir saha için işin süresi yer teslim tarihinden itibaren 45 (Y/Kırkbeş) takvim günüdür. 

 
14.2. İşin toplam süresinin hesabında, Resmi Tatil, Dini ve Milli Bayram tatilleri ile birlikte 

havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi de dikkate alındığından; bu nedenlerle 
ayrıca süre uzatımı talep edilemez ve/veya talep edilmesi halinde bu uzatım verilmez. Ayrıca havanın 
fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günlerde de YÜKLENİCİ, gerekli teknik şartları yerine 
getirerek işin devamı sağlamakla mesuldür.  

 
14.3. Yukarıda bahsi geçen süreler, işyeri tesliminin yapıldığı gün itibariyle işletilmeye 

başlatılacaktır. YÜKLENİCİ’nin yer tesliminden imtina etmesi durumunda sözleşme kendiliğinden 
fesholur. YÜKLENİCİ bu durumda, TFF’den hiçbir nam altında herhangi bir tazminat talep edemez. 
TFF’nin zararlarını ayrıca tazmin hakkı saklıdır. 

 
15. CEZAİ ŞART  

 
 İş teslim süresi olan 45 (Y/Kırkbeş) günlük sürenin aşılması durumunda; her türlü gecikmelere 
ilişkin cezai müeyyide, günlük sözleşme bedelinin %0.3 (Y/binde üç)’ü olarak belirlenmiştir. 
YÜKLENİCİ, cezai şart oranlarının fahiş olmadığını peşinen kabul etmiştir. İlgili cezai bedeller ifaya 
eklenen nitelikte olup, TFF tarafından YÜKLENİCİ’nin hakedişlerinden, hakedişlerden yapılacak olan 
kesintilerden ve/veya sözleşme teminatından tahsil olunabilecektir. YÜKLENİCİ işbu hususu peşinen 
kabul beyan ve taahhüt etmiştir. 

 
16. MÜCBİR SEBEPLER 

 
16.1. İşbu sözleşmenin 16.5. maddesinde belirtilen mücbir sebeplerden ötürü işin zamanında 

bitirilememesi veya bitirilemeyeceğinin anlaşılması ve gecikmenin/duraksamanın 1 (Y/bir) ayı 
aşacağının anlaşılması halinde TFF, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat, masraf 
veya cezai şart ödemeksizin işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın 
feshetme hakkına haizdir. Bu durumda YÜKLENİCİ, mücbir sebebin vuku bulduğu tarihe kadar yapmış 
olduğu tüm çalışmaları, projeleri, hesapları TFF’ye derhal teslim eder.   

 
16.2. İŞ’in bitirilme süresinin uzatılması halinde, ödenmesi gerekecek damga vergisi vs. 

kanuni giderlerle stopaj YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır. 
 
16.3. Sözleşme kapsamında belirtilen sürelerin mücbir sebepler nedeniyle uzatılması 

taleplerinin değerlendirilmesi hususunda TFF yetkilidir. TFF süre uzatımı için yapılacak başvuruları 
neden göstermeksizin reddetme hakkına sahiptir. 

 
16.4. Aşağıda sayılan hallerin, iş süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu 

hallerin, YÜKLENİCİ’den kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine 
getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, YÜKLENİCİ’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün 
yetmemesi gerekir. YÜKLENİCİ’nin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 3 (Y/üç) gün içinde 
TFF’ye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi 
zorunludur.  YÜKLENİCİ, yapacağı bildirimde İŞ’e başlayabileceği tarihi belirtecektir. Anılan süre 
içerisinde kabul veya ret olunmayan bildirim ret edilmiş sayılır. YÜKLENİCİ, bu bildirim şartlarına 
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uymaması halinde Mücbir Sebep hükümlerinden faydalanamayacak, her türlü maddi ve manevi 
zararın tazmininden sorumlu olacaktır.  

 
16.5. Mücbir sebep halleri: 

a) Doğal afetler,  
b) Kanuni genel/ulusal grev,  
c) Genel salgın hastalık,  
d) Savaş, kısmî veya genel seferberlik ilânı, 
e) Gerektiğinde Kamu Kuruluşları tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir. 

 
17. SİGORTA VE TAZMİNAT 

 
17.1. YÜKLENİCİ, işbu SÖZLEŞME konusu işlerin yapımında kullanılacak malzeme, makine ve 

teçhizatın, imalat ve montajın depoda muhafazası, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istiflenmesi 
işlerine SÖZLEŞME süresinde meydana gelebilecek tüm risklere karşı TFF'ye dain ve mürtehin sıfatıyla 
devredilmek üzere minimum muafiyet ve hakiki değeri üzerinden, TFF'nin uygun göreceği bir sigorta 
şirketine, ücreti ve vergisi kendisine ait olmak şartı ile (all-risk) sigorta ettirmekle yükümlüdür. 
Sigortalama bedeli bakımından hakikî değer olarak SÖZLEŞME bedeli esas alınır. Sigorta süresi işe 
başlama tarihinden, varsa süre uzatımları da dahil geçici kabulün tamamlandığı tarihe kadardır. TFF, 
her tür zarardan doğabilecek maddi ve manevi tazminat taleplerini YÜKLENİCİ’ye rücu etme hakkına 
sahiptir. 

 
17.2. YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME konusu işlerin yapımı esnasında, işyerinde veya işin görülmesine 

yardımcı diğer sahalarda da işçilerin dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilikleri nedeniyle üçüncü 
şahıslara verebilecekleri zararları, manevi zararlar da dahil olmak üzere üçüncü şahıslara karşı TFF'yi 
ikinci derecede sigortalı kılan, TFF’ye dain ve mürtehin sıfatıyla devredilmek üzere teminat tutarı olay 
başına ve toplam olarak asgari sözleşme tutarı kadar All-Risk Sigortası yaptırmakla yükümlüdür. Bu 
hususta TFF'nin herhangi bir merciiye karşı sorumluluğu ileri sürülemez.  

 
17.3. YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME’yi, İŞ’i, kanun çerçevesindeki edinimleri, yerine getirilmesi 

esnasında oluşacak, ihlallerden ya da çalışan temsilci ve ALT YÜKLENİCİ’lerin, ihmal, kasıt, hafif 
kusurlar da dahil her türlü haksız fiil ve kusurundan kaynaklanan hasar, zarar ve ziyandan sorumludur.  
Böyle bir zarar ziyanın oluşması halinde TFF, öncelikle YÜKLENİCİ’nin ilgili sigortalarına rücu edecek, 
Sigorta kapsamı dahilinde tazmin edilemeyen zarar, ziyan ise herhangi bir ihtara ve ilama gerek 
kalmaksızın YÜKLENİCİ tarafından nakden ve defaten tazmin edilecektir.  

 
17.4. YÜKLENİCİ’nin nakden ve defaten tazmin edememesi halinde ise TFF, YÜKLENİCİ’nin 

teminat ve alacaklarından bu zarar ziyanı karşılama hakkını saklı tutar. 
 

17.5. Yukarıda bahsi geçen tüm sigorta poliçelerinin kopyaları, sözleşmenin imzasını müteakip 
15 (Y/on beş) gün içerisinde TFF’ye teslim edilecektir.  

 
18. GEÇİCİ KABUL 

 
18.1. Taahhüde dahil işlerin ikmal edilerek geçici kabule hazır bir hale geldiğini YÜKLENİCİ 

yazı ile TFF’ye bildirir. Bu müracaat üzerine işlerin ilk muayenesi icra olunur. Varsa noksanların miktar 
ve bedelleri ve gecikmenin kaç günden ibaret olduğu 10 (Y/on) takvim günü içinde TFF tarafından 
tespit edilir. Bu tespit neticesinde işlerin SÖZLEŞME’ye ve şartnamesine uygun olarak tamamlandığı ve 
kabul muamelesinin yapılmasına bir mani bulunmadığı anlaşılırsa tespit zaptını havi yazı üzerine bu 
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tebeyyin tarihinden itibaren 10 (Y/on) takvim günü içinde TFF geçici kabul heyetini tayin edip inşaat 
yerine gönderecektir. Geçici kabulde YÜKLENİCİ veya vekilinin hazır bulunması lazımdır.  

 
18.2. Heyetin toplanacağı en az 7 (Y/yedi) takvim günü evvelden YÜKLENİCİ'ye tebliğ edilir. 

YÜKLENİCİ veya vekili hazır bulunmaz ise muayene ve kabul, YÜKLENİCİ’nin huzuru aranmaksızın 
yapılır. Muayene sonunda heyetçe tanzim olunacak geçici kabul raporu TFF tasdikine sunulur. Bu 
maddede yazılı olmayan diğer hususlarda da Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri 
caridir. YÜKLENİCİ geçici kabul raporunda tespit edilen, SÖZLEŞME ve eklerine uymayan veya noksan 
bulunan işleri, geçici kabul raporunda belirtilen müddet içinde yapmaya mecburdur. Aksi halde bu 
işler TFF tarafından YÜKLENİCİ nam ve hesabına herhangi bir ihale usulü ile yaptırılacağı veya emanet 
yapılabileceği gibi geçici kabul raporu ile tayin olunan müddetten işin ikmaline kadar geçen zaman için 
ayrıca günlük ceza olarak 15. maddedeki hükümler uygulanır ve geçici kabul itibar tarihi kusur ve 
noksanların ikmal tarihine kadar tehir edebilir.  

 
18.3. TFF, geçici kabule kadar veya geçici kabul esnasında, ayıplı, kalitesiz, talebe uygun 

olmayan, eksik, estetik ve fiziki açıdan yetersiz inşaat, imalat, yapı ve tesisatın tespiti, düzeltilmemesi 
veya düzeltilemeyeceğinin anlaşılması halinde ilgili imalat bedelinin 4 (Y/dört) katına kadar bedeli 
nefaset bedeli adı altında ve ancak kesin kabule kadar düzeltilmesi halinde aynen (faizsiz) iade 
edilmek şartıyla kesmek hakkını haizdir. 

 
18.4. Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek müddete “teminat müddeti” denir. Bu işler 

için teminat müddeti 12 (Y/on iki) aydır. Bu müddet zarfında kullanma kusurundan mütevellit 
olmayan kusur ve arazların düzeltilmesi ve masrafları YÜKLENİCİ’ye aittir. Tesisin TFF’ce kullanılmış 
olması hiç bir şekilde kesin kabul olarak yorumlanamaz. 

 
18.5. Yukarıdaki maddede belirtilen 12 (Y/on iki) aylık sürede YÜKLENİCİ tarafından yapılan 

işlere ilişkin herhangi bir kusur veya arızanın vukuu bulması halinde TFF’nin YÜKLENİCİ’ye yapacağı 
yazılı bildirime rağmen 3 (Y/üç) gün içerisinde YÜKLENİCİ tarafından bu kusur veya arızanın 
giderilmemesi halinde TFF, söz konusu kusur veya arızanın giderilmesi işini 3. Kişilere yaptıracak ve bu 
bedeli YÜKLENİCİ’den tazmin edecektir.  

 
19. KESİN KABUL 

19.1. Kesin kabul, geçici kabulün tabi olduğu esaslar ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 
ilgili hükümleri dahilinde yapılacaktır. Kesin kabulün yapılması, durumunda da  Yüklenicinin Borçlar 
Kanunu ve Ticaret Kanunundan doğan mesuliyetleri saklıdır  

 
 
19.2. Geçici kabul tarihinden 12 (Y/on iki) ay sonra kesin kabul yapılır. Kesin kabulde, geçici 

kabulde tespit edilen noksan ve kusurlu işler ve inşaatın bütünü tekrar kontrol edilir. Ayrıca kesin 
hesap mahiyetinde olan son hakediş kesin kabul sırasında tetkike hazır bulundurulur. Bu evrakın 
tamam olması halinde kesin kabul yapılabilir. 

 
19.3. Kesin kabul heyeti, düzeltilmeyen fakat kullanmaya da mani olmayan kusurlar için 

nefaset farkı kesebilir. Bu farkın takdiri heyete aittir. Heyetin takdir edeceği nefaset farkı 
YÜKLENİCİ’nin kesin teminatından veya alacağından tevkif edilmek suretiyle tahsil edilir. Nefaset 
tutarı kusurlu imalatın toplam bedelinin %50 (Y/yüzde elli)’sinden fazla olamaz. 

 
 
20. KESİN HAKEDİŞ RAPORU VE HESAP TASFİYESİ: 
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20.1. Kesin hesaplar işin gidişine uygun olarak TFF ve YÜKLENİCİ tarafından müştereken 

yapılacaktır. Kesin hesapların yapılmasında Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin hükümleri tatbik 
edilir. YÜKLENİCİ, bütün işlerin tamamlanması üzerine TFF tarafından talep edilecek adetteki nüsha 
üzerinden tanzim edilmiş kesin hesabını TFF’ye tevdi edecektir. 

 
20.2. Kesin hesaplar ve kesin hakediş TFF’nin tasdikinden sonra katiyet kazanır. TFF, 

YÜKLENİCİ’nin bu işinden mütevellit Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş asgari tutarları ve 
bunlara benzer kanuni mükellefiyetlerden doğmuş bir borcu olup olmadığını tahkik edecek ve duruma 
göre, hakedişin tamamını veya bir kısmını, bu hususun YÜKLENİCİ tarafından tevsikine kadar 
ödemeyebilecektir. YÜKLENİCİ, ilgili kanunlar çerçevesinde doğabilecek prim faiz gecikme ve idari 
para cezalarından sorumludur. Ayrıca geçici kabul kararları da nazara alınacak ve Kabul Tutanağı 
uyarınca yapılması gereken kesinti varsa, bunlar da kesin hakedişten kesilecektir.  

 
21. KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ 

 
Kesin teminat, kesin hesap ve kesin hakedişin tasdikinden, kesin kabul muayenesinin 
neticelenmesinden, YÜKLENİCİ’nin TFF’yle herhangi bir ilişiğinin bulunmadığı anlaşıldıktan ve 
TFF’yi ibra edecek bir vesikanın (ibranamenin) YÜKLENİCİ tarafından tevdiinden sonra TFF’nin 
yazılı onayı ile iade edilir. Şu kadar ki, teminatın iadesi işçilerin tekmil hakedişini tasfiye etmesi 
şartına da bağlıdır. YÜKLENİCİ taahhüt mevzuu işini ikmal edince Sosyal Güvenlik Kurumuna 
müracaatla bu işle ilgili prim borcu kalmadığını gösterir belgeyi TFF’ye tevdi etmeye mecburdur. 
 
22. TEHİR 

 
TFF tarafından sözleşme süresince herhangi bir zamanda 15 (Y/on beş) gün önceden yazılı şekilde 
bildirim ile işin tehirinin istenebilir. Tehir talep edilmesi durumunda YÜKLENİCİ’den hizmetlerini 
TFF tarafından belirtilecek olan süre boyunca durduracaktır. İşbu talep doğrultusunda YÜKLENİCİ, 
yazılı bildirimi aldığı tarih itibariyle devam eden işleri TFF’ye rapor halinde sunacak ve işi bildirim 
tarihi itibariyle tehir edecektir. TFF, tehir süresi boyunca herhangi bir zamanda YÜKLENİCİ’den işin 
yeniden başlatılmasını talep edebilecektir. YÜKLENİCİ, TFF tarafından tehirin sona erdirilmesini ve 
işe başlanılmasını içerir yazılı bildirimi tebliğ etmesini takip eden en geç 15 (Y/on beş) gün 
içerisinde sözleşmede belirtilen nitelikteki personeli projede görevlendirecektir. YÜKLENİCİ işbu 
tehir süresi boyunca TFF’den herhangi bir surette hiçbir bedel talep etmeyeceğini peşinen kabul 
beyan ve taahhüt etmiştir.   
 
23.  SÖZLEŞME’NİN FESHİ 

 
23.1. Bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve ancak tarafların yazılı mutabakatı ile 

tadil edilebilir. TFF, YÜKLENİCİ’nin işbu sözleşme konusunu işi tam ve gereği gibi yerine getirmemesi 
durumunda, sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hususunda YÜKLENİCİ’ye 10 (Y/on) 
günlük bir süre verecek ve bu sürenin sonunda da aykırılığın sürmesi halinde Sözleşmeyi tek taraflı 
olarak derhal haklı sebeple feshetme yetkisine sahip olacaktır.  

 
23.2. TFF ayrıca sözleşme süresi boyunca herhangi bir tazminat yükümlülüğü bulunmaksızın 

ve bir neden göstermeksizin 15 (Y/on beş) gün önceden bildirmek kaydıyla sözleşmeyi 
feshedebilecektir.  
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23.3. Sözleşmenin yukarıdaki madde dışında YÜKLENİCİ’nin herhangi bir kusuru dahilinde 
feshi durumunda, YÜKLENİCİ’nin kesin teminatı irad kaydolunur ve nakit kesintisinin hakedişlerden 
kesilmek suretiyle tamamlanmamış olan kısmı varsa kendisinden ayrıca alınır. Fesih tarihi sonrasında 
iş programı doğrultusunda geri kalan işler TFF tarafından istenilen zamanda ve dilenen ihale 
yollarından biri kullanılarak emaneten, YÜKLENİCİ namı hesabına tamamlatılır. İşin emaneten 
tamamlatılması halinde ilk SÖZLEŞME bedeli ile emanet sarfiyatı yekünü arasında TFF aleyhinde 
meydana gelen fark, YÜKLENİCİ’nin irad kaydedilen kesin teminatından ve yetmediği takdirde varsa 
yukarıdaki fıkra gereğince tevkif edilmiş olan alacağından mahsup edilir. Buna rağmen farkın 
kapatılmaması halinde, artan kısım YÜKLENİCİ’den ayrıca tahsil edilecektir. Feshi müteakip YÜKLENİCİ 
o zamana kadar yapılmış olan imalatı söküp götüremeyeceği gibi ihzar malzemesini alet ve teçhizatını 
da şantiye dışına çıkaramaz. Sözleşmenin feshinden sonra TFF’ce tayin olunacak bir günde, YÜKLENİCİ 
huzuru ile hesap kesme hakediş raporu düzenlenir. YÜKLENİCİ gelmediği veya yetkili bir vekil 
göndermediği takdirde TFF bu raporu re'sen tanzim edecek ve YÜKLENİCİ’nin bu hususta hiç bir itiraz 
hakkı olmayacaktır. 

 
23.4. Hesap kesme hakediş raporuna göre YÜKLENİCİ'nin bir alacağı çıkarsa TFF’nin fesih 

dolayısıyla bir zararı olup olmadığının anlaşılması amacıyla ayıp zamanaşımı süresi kadar bu alacak 
bloke edilir. Bundan başka inşaat ve ameliyenin durmaması için TFF, YÜKLENİCİ’nin tesisat, malzeme 
ve ocaklarından; ihzarat, alet, edevat ve makinelerinden lüzum gördüklerine geçici olarak ve İş 
bitinceye kadar el koyabilir. 

 
23.5. Bu sözleşmenin feshedilmesi halinde, SÖZLEŞME’den doğan diğer talep ve haklarına ek 

olarak YÜKLENİCİ ve onun ALT YÜKLENİCİ’leri, özel olarak bu SÖZLEŞME sırasında ve SÖZLEŞME için 
üretilen veya edinilen tüm proje, plan, layout, döküman, mühendislik hesaplamaları ve diğer bilgi ve 
belgeleri veri tabanını (ve varsa diğer veri tabanlarını), know-how’u, yazılımları (varsa) TFF’ye derhal 
teslim edecektir.   

 
24. DEVİR, TEMLİK  ve HACİZ 
 
24.1. YÜKLENİCİ, bu SÖZLEŞME ile taahhüt ettiği işleri, alacaklarını, TFF’nin yazılı muvafakati 

olmaksızın kısmen veya tamamen başka kişilere devir veya temlik edemez. 
 

24.2. YÜKLENİCİ, TFF nezdindeki alacaklarına veya TFF’ye ait işyerlerinde bu SÖZLEŞME'nin 
ifasında kullandığı menkul mallarına haciz gelmesini engelleyici her türlü önlemi alacaktır. Buna 
rağmen, bu alacak veya menkullerine ihtiyati veya icrai olsun herhangi bir haciz uygulanması halinde 
söz konusu hacizleri haczin uygulandığı tarihten başlamak üzere 15 (Y/on beş) gün içinde 
kaldıracaktır. 

 
24.3. YÜKLENİCİ'nın kendi işyerinde herhangi bir nedenle bulundurduğu ve TFF’ye ait olan 

menkul mal veya mallara haciz uygulanması halinde ise, öncelikle TFF’nin açacağı mahcuz mala 
istihkak davasında yapacağı bütün masrafları karşılayacak ve gerekli teminatları ilgili mercilere 
verecekve ayrıca bununla birlikte TFF’ye ait söz konusu malının yenisini derhal TFF’ye temin edecektir.  

 
24.4. YÜKLENİCİ, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinin tamamını TFF’nin yazılı 

izni olmaksızın 3. kişilere devredemez. Ancak uzmanlık gerektiren konularda 3. kişilerden destek 
alabilir. 3. kişilerden alınacak hizmetler YÜKLENİCİ’nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

  
25. BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ VE FİKRİ HAKLAR: 
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25.1. Taraflar, işbu SÖZLEŞME ve ekleri; bu SÖZLEŞME kapsamında ve/veya münferit iş veya 
sipariş emirleriyle ilgili olarak verilmiş bulunan dokümanların içeriğini, deneyimlerini ve SÖZLEŞME 
kapsamında teknik nitelikte olsun ya da olmasın öğrendikleri diğer her türlü bilgileri (Gizli Bilgi) 
kesinlikle gizli tutacaklardır. Bu SÖZLEŞME’yle ilgili olarak ve bu SÖZLEŞME kapsamında Taraflardan 
birinin diğer Tarafa verdiği dokümanlar, çizim ve şemalar ve diğer gizli bilgiler sadece bu SÖZLEŞME’de 
öngörülen amaçlarla kullanılacaktır.  

 
25.2. Taraflar, SÖZLEŞME ve ekleri kapsamındaki Gizli Bilgileri resmi makamların mevzuata 

uygun talepleri hariç diğerinin yazılı ön iznini almadan çoğaltmayacak, yayınlamayacak veya üçüncü 
şahıslara ifşa etmeyeceklerdir. 

 
25.3. Taraflardan her biri, Gizli Bilgilere erişim yetkisini, sadece bu SÖZLEŞME’de öngörülen 

amaçlarla bu bilgileri edinmesi ve öğrenmesi gereken yöneticileri, memurları, çalışanları ve 
temsilcileri ve ALT YÜKLENİCİ’leri ile (ve onların yöneticileri, memurları, çalışanları ve temsilcileriyle) 
sınırlı tutacaktır. Tarafların her biri, bu kişilerin Gizli Bilgileri üçüncü şahıslara ifşa etmemelerini ve 
Gizli Bilgileri sadece bu SÖZLEŞME’de öngörülen amaçlarla kullanmalarını sağlamak için elinden gelen 
her türlü çabayı göstereceğini kabul ve taahhüt eder. 

 
25.4. TFF’nin YÜKLENİCİ’ye SÖZLEŞME kapsamı İŞ’in yapılması amacıyla veya başka bir 

amaçla verdiği tüm projeler, yazı, şema ve çizimler ve diğer malzemeler ve bunlardan kaynaklanan 
fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamına giren her türlü buluş, meydana gelen eser, fikir, kavram, bilgi 
veya teknik “Fikri Hak” olup, bunların mülkiyeti ve kullanım hakları münferiden TFF’ye aittir. 
YÜKLENİCİ; TFF’nin SÖZLEŞME kapsamındaki Fikri Haklarını ve 3. şahısların Fikri Haklarını ihlalinden 
kaynaklanan tazminat talebi, dava, sorumluluk, borç, zarar, avukatlık ücretleri dahil ve fakat bunlarla 
sınırlı olmayan her türlü masraf ve giderlerden münferiden sorumlu olup, bunları tazmin etmeyi, 
kabul ve taahhüt eder.  

 
25.5. İşbu “BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ VE FİKRİ HAKLAR” maddesi SÖZLEŞME sona erdikten sonraki      

15 (Y/on beş) yıl boyunca geçerliliğini koruyacaktır.  
 

26. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ 
 

İlişikte sunulan ekleri de dahil bu SÖZLEŞME, YÜKLENİCİ ile varılan mutabakatın ve anlaşmanın 
tamamını kapsar ve bu SÖZLEŞME konusu hakkında, ihale dokümantasyonuyla birlikte taraflar 
arasında daha önce yazılı veya sözlü olarak yapılmış anlaşma veya mutabakatların yerine geçer. 

 
27. BÖLÜNEBİLİRLİK VE FERAGAT 

 
SÖZLEŞME’nin hükümlerinden herhangi birisi meriyetteki herhangi bir mevzuat hükmü dolayısıyla 
geçersiz kılınır veya uygulanamaz hale gelirse, söz konusu hüküm SÖZLEŞME’nin esasını bozan bir 
hüküm olmadığı sürece, SÖZLEŞME, bütünü ile geçerliliğini muhafaza edecek ve söz konusu 
hüküm SÖZLEŞME’den çıkarılmış addolunacaktır.  Mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle, 
SÖZLEŞME’de herhangi bir değişiklik yapılması zorunlu olarak gerekiyorsa, bu değişiklik taraflarca 
derhal yapılır, aksi halde ilgili değişiklik kendiliğinden yürürlüğe girer.  Taraflardan herhangi birinin 
SÖZLEŞME’de belirtilen hak veya yetkilerden yahut müeyyidelerden birini uygulamaması, söz 
konusu hakkın ve takip eden hakların kaybı anlamına gelmez ve bu yönde bir teamül oluşturmaz. 

 
28.   SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 
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28.1. SÖZLEŞME’nin herhangi bir maddesi veya eklerinde yapılacak değişiklik, yazılı protokolle 
taraflarca imza altına alınacaktır.  Sözleşme’nin herhangi bir maddesi veya hükmü veya eklerinde 
yapılacak değişiklik yazılı ve Tarafların yetkili temsilcilerince imzalanmadıkça geçerli ve bağlayıcı 
olmayacaktır.  

 
28.2. Toplantı notları, hakediş, durum raporu vs. dokümanlar tarafların yetkili temsilcilerince 

imzalansa bile SÖZLEŞME’de değişiklik oluşturmaz.  
 
 

29. TEBLİGAT 
 

SÖZLEŞME ile ilgili her türlü bildirim yazılı olarak yapılır. Ancak bu bildirimler elden teslim yolu ile 
yapılabileceği gibi, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta gibi diğer yöntemler izlenerek de 
yapılabilir. SÖZLEŞME’ den doğan ihtilâflar nedeniyle veya SÖZLEŞME’yle ilgili herhangi bir konuda 
yapılacak yazışmalarda, SÖZLEŞME’nin 1. maddesindeki adresler tarafların “geçerli tebligat 
adresleri”dir. Bu adreslerde meydana gelecek değişiklikler, taraflar birbirlerine yazılı bildirimde 
bulunmadıkça geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecek ve tebligat tarihi, bu adreslere herhangi 
bir şekilde yapılacak bildirimin ulaştığı tarih olarak kabul edilecektir. 
 
30. İHTİLAFLARIN HALLİ 

 
SÖZLEŞME şartlarına istinaden oluşabilecek uyuşmazlıkların TFF ve YÜKLENİCİ arasında sulh yolu 
ile çözümü esastır. Aksi durumlarda uyuşmazlıkların hal mercii İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri 
olup uygulanacak hukuk Türk hukukudur.  
 
31. VERGİ VE MÜKELLEFİYETLER 

SÖZLEŞME'nin yapılması ve uygulanması ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün 
giderler YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. YÜKLENİCİ, bu yükümlülüklerini eksiksiz ve süresinde 
yerine getirdiğini, istendiği taktirde, TFF’ye tevsik edecektir. Bu maddedeki giderlerden herhangi 
birini TFF’nin karşılaması durumunda, YÜKLENİCİ bu gideri borç dekontu düzenleyen TFF’ye derhal 
ödeyecektir. YÜKLENİCİ’nin bu edimi yerine getirmemesi durumunda TFF, işbu gideri YÜKLENİCİ’nin 
hakedişlerinden kesmekte serbesttir. 
 
32. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ 
 

YÜKLENİCİ işbu SÖZLEŞME’den doğabilecek ihtilaflarda TFF’nin usulüne uygun olarak tutulmuş defter 
ve kayıtları ile ve bilgisayar kayıtlarının H.M.K. 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve 
münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, 
beyan ve taahhüt eder. 
 
33. SÖZLEŞMENİN EKLERİ : 
 

i. İşyeri Görme Belgesi  
ii. Özel Teknik ve İdari Şartname 

iii. Projeler 
iv. Marka Listesi 
v. Metrajlı Keşif Listesi 

vi. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği 
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vii. Çevre, Sağlık Ve İş Güvenliği Planı 
viii. Geçici, Avans ve Kesin Teminat Mektubu  

ix. Teklif Mektubu 
 
 
 
 
34. SON HÜKÜM 
 
22 (Y/yirmiiki) sayfa ve 34 (Y/otuzdört) ana maddeden oluşan işbu SÖZLEŞME …. / .... / ..... 
tarihinde 1 (Y/bir) asıl olarak tanzim edilmiş ve Taraflarca okunup, hukuki ve cezai sonuçları 
anlaşılıp SÖZLEŞME’nin tüm şartları kabul edilerek imzalanmıştır. YÜKLENİCİ, sözleşmenin aslına 
uygun olduğu ve damga vergisi ile diğer vergilerin ödendiğine dair makbuz/kaydı içerir tasdik 
edilmiş bir suretini imzayı takiben TFF’ ye verecektir.  
 
 

TARAFLAR 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU YÜKLENİCİ 

 

 

 

 

 

 


